

СОГЛАСОВАНО

Педагогическим советом

МБОУ «Тарбагатайская СОШ»

протокол от 25.03.2022 № 06

Директор МБОУ «Тарбагатайская СОШ»

УТВЕРЖДАЮ

Елизов А.Д.

от 25.03.2022



Программа антирисковых мер  
**«Низкий уровень оснащения школ»**  
МБОУ «Тарбагатайская СОШ»

**Программа антирисковых мер  
по улучшению оснащения школы**

<p>Цели и задачи программы</p>	<p>Повышение уровня материально-технической базы школы, способной обеспечить качественное проведение образовательного процесса</p> <p>Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Провести мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса.</li> <li>2. Определить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга.</li> <li>3. Повысить оснащенность материально-технической базы школы.</li> <li>4. Увеличить скорость сети Интернет к началу 2022-2023 учебного года (50-70 мБ).</li> </ol>
<p>Целевые показатели</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 70 % учебных кабинетов, оснащенных компьютерным мультимедийным, презентационным оборудованием</li> <li>- 100 % обучающихся, обеспеченных учебниками;</li> <li>- 85% обучающихся, использующих возможность доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях;</li> <li>- 100% учителей, использующих в образовательном процессе возможность доступа к информационным ресурсам сети Интернет</li> <li>- скорость сети Интернет 50-70 мБ;</li> <li>- обновление спортивного инвентаря на 30%;</li> <li>- локальная сеть для организации доступа в Интернет с каждого места учителя.</li> </ul>
<p>Методы сбора и обработки информации</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализ цифровой образовательной среды школы</li> <li>2. Социологические опросы родителей.</li> <li>3. Анкетирование учащихся, учителей.</li> <li>4. Собеседование с учащимися, с учителями, с родителями</li> <li>5. Диагностика профессиональной компетентности педагогов.</li> <li>6. Мониторинг скорости интернета;</li> <li>7. Мониторинг оснащённости материально-технической компьютерной базы;</li> </ol>
<p>Сроки реализации программы</p>	<p>Первый этап (март- апрель 2021 года) - подготовительный. Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер.</p> <p>Второй этап (май – ноябрь 2021 года) - экспериментально-внедренческий. Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач.</p> <p>Третий этап (сентябрь 2021 года) - этап промежуточного контроля и коррекции. Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы.</p> <p>Четвертый этап (декабрь 2021 г.) - этап итогового контроля. Цель: подведение итогов реализации Программы.</p>

<p>Меры/мероприятия по достижению цели и задач</p>	<p><i>Мероприятие1.</i> Внутренний аудит материально технической базы. Перечень необходимого оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга.</p> <p><i>Мероприятие2.</i> Проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса</p> <p><i>Мероприятие3.</i> Оформление заказа на УМК по общеобразовательным предметам учебного плана.</p> <p><i>Мероприятие4.</i> Приобретение цифровых образовательных ресурсов, спортивного инвентаря</p> <p><i>Мероприятие5.</i> Создание локальной сети, с выходом в интернет с каждого рабочего места учителя</p>
<p>Ожидаемые конечные результаты реализации программы</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повышение качества образования в школе за счет создания эффективной комфортной образовательной среды путем совершенствования материально-технического обеспечения, что позволит организовать образовательный процесс на высоком современном уровне, повысить мотивацию обучающихся.</li> <li>2. Укрепление материально-технической базы путём эффективного расходования средств.</li> <li>3. Рациональное использование ресурсов школы при организации образовательной деятельности.</li> <li>4. Максимальное обеспечение электронными образовательными ресурсами по всем учебным дисциплинам.</li> <li>5. Обновление спортивного инвентаря.</li> <li>6. Эффективное использование в образовательном процессе для всех участников образовательных отношений современных средств обучения и образовательных ресурсов школы.</li> <li>7. Повышение удовлетворенности участников образовательных отношений системой организации и результатами образовательной деятельности.</li> </ol>
<p>Исполнители</p>	<p>Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив, родительская общественность.</p>
<p>Приложение</p>	<p>Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по улучшению оснащения школы</p>

**Приложение № 1**

**Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по улучшению оснащения школы**

<b>Задача</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Участники</b>
Проанализировать состояние материально-технической базы: определить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга.	Внутренний аудит материально-технической базы. Перечень необходимого оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга.	февраль 2022г.	Директор Заместитель директора по АХЧ Заведующие кабинетами	Педагоги
Повысить эффективность материально-технической базы школы за счет рационального использования ресурсов.	Проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса	Март 2022г.	Директор Заведующий директора по АХЧ Системный администратор	Педагоги
Обеспечить обучающихся полным комплектом учебно-методических материалов.	Оформление заказа на УМК по общеобразовательным предметам учебного плана.	Апрель 2022г.	Библиотекарь	Педагоги
Реализовать информационное обеспечение образовательного процесса в школе, содействовать самообразованию обучающихся и учителей.	Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами, оборудованием и программным обеспечением, позволяющими работать с разнообразными информационными ресурсами образовательного назначения	Июнь – июль 2022г.	Библиотекарь	Педагоги

Создать условия для образовательного процесса – оснащение необходимым материально-техническим и учебно-методическим оборудованием.	Приобретение цифровых образовательных ресурсов, спортивного инвентаря для качественного проведения занятий	2022г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Педагоги
Увеличить скорость сети Интернет к началу 2022-2023 учебного года (50-70 мБ).	Мониторинг скорости сети интернет	2022 г	Системный администратор	Педагоги
	Создание локальной сети, с выходом в интернет с каждого рабочего места учителя	Сентябрь 2022 г	Директор, заместитель директора по АХЧ, системный администратор	Педагоги